
Приложение к заявке на реализацию проекта  
 ВОССОЗДАНИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ  ДРЕВНИХ СААМОВ И СОЗДАНИЕ НА ЕГО БАЗЕ 

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 
Этап 

I 
 

Предпроектная проработка  проекта 
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Этап 
II 
 

Проектирование   
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Этап 
III 
 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках проекта 
«КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Этап 
IV 

 

Организации и функционирование 
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 
Бюджет  
 
Бюджет проекта «ВОССОЗДАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ДРЕВНИХ СААМОВ И СОЗДАНИЕ 
НА ЕГО БАЗЕ КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА» 
планируется провести в четыре этапа. 
 
 Этап I.  Основной задачей на первом этапе является проведение всех необходимых 
предварительных мероприятий в соответствии с концепцией и программой развития 
проекта. К наиболее важным необходимо отнести такие задачи, как проведение 
публичных слушаний с коренными народами Крайнего Севера, разработка и утверждение  
схемы  планирования размещения объектов с учетом традиционных мероприятий, 
ежегодно проводимых народами Саами и Коми. Далее разрабатывается ТЗ и оформляется 
ДОН (Декларация о намерениях). 
Основа для реализации задач определена и практически согласована как с 
Администрацией Ловозерского района, так и с населением района, в тесном 
сотрудничестве с Национальным культурным центром Ловозерского района. 
  Этап II. Разработка ТЗ (техническое задание) на проектирование объектов и 
соответствующей инфраструктуры, прохождение экспертиз, получение разрешений на 
строительство. 
 Этап III. Строительство инфраструктуры и объектов, ввод в эксплуатацию. 
Разрабатывается «Тезисная модель легенды» на основе исторических и исследовательских 
данных.  
Этап IV. Мероприятия, связанные с благоустройством и подготовкой к открытию, сдача в 
эксплуатацию. 
 

Бюджет Стоимость 
(тыс. евро с НДС) 

(по курсу 72,45) 
Этап I Предпроектная проработка 

Мероприятия по выделению и оформлению земельных участков   41 408 
Схема  планирования размещения объектов 13 803 
Разработка ТЗ и подписание Декларации о намерениях (ДОН) 89 717  
Разработка единой концепции и программы развития проекта 69 013 
Всего по Этапу I  213 941 

Этап II Проектно-изыскательские работы* 



Техническое задание на проектирование объектов 6 901 
Проектирование объектов и соответствующей инфраструктуры 48 309 
Прохождение экспертиз 11 042 
Получение разрешений на строительство 9 662 
Инженерные изыскания 13 803 
Проектная документация 13 803 
Рабочая документация 6 901 
Заключение государственной экспертизы (документация) 20 704 
Всего по Этапу II  131 125 

Этап III Строительно-монтажные работы* 
Строительно-монтажные работы всех объектов  552 105 
Всего по Этапу III 552 105 

Этап IV Организация и функционирование * 
Благоустройство и подготовка к открытию 48 309 
Сдача в эксплуатацию. 20 704 
Всего по Этапу IV 69 013 
Всего по проекту 966 184  

* ориентировочная стоимость 
 


